

2022年度年間スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運営協議会（年1回）			← ○運営協議会の開催 2021年度の実施状況の報告 →									
評価・検証部会（年1回）		← ○評価・検証部会の開催 2021年度の実施状況について評価、検証 →										
中長期計画委員会（年2～4回）	← ○中長期計画委員会の開催 実施年度の年間計画の策定 →					← ○中長期計画委員会の開催 評価・検証部会、運営協議会からの協議結果について →					← ○中長期計画委員会の開催 各WGからの評価シートの取りまとめ →	
第1～3WG（年4～8回）	← ○ワーキンググループの開催 今後の課題に対する対応策の決定 実施年度の計画内容について年間スケジュールを策定、事業実施 →		← ○ワーキンググループの開催 年間スケジュールに基づき事業を実施 →								← ○ワーキンググループの開催 評価シート作成、中長期計画委員会へ提出 →	
第1WG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
第2WG			○			○				○	○	○
第3WG	○		○		○		○		○	○		○